INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

LUN 19/07/21 - LUN 17/07/23

COSTO

\$ 13.658.000

OSTO RESTANTE

\$ 3.988.600

% COMPLETADO

46%

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
PROYECTO	\$ 3.083.600	\$ 0	\$ 0	\$ 3.083.600	\$ 3.083.600
TRIMESTRE II	\$ 3.183.200	\$ 120.000	\$ 0	\$ 3.303.200	\$ 3.303.200
TRIMESTRE III	\$ 1.775.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.775.200	\$ 1.775.200
TRIMESTRE IV	\$ 1.627.400	\$ 1.700.200	\$ 0	\$ 3.327.600	\$ 3.327.600
TRIMESTRE V	\$ 0	\$ 2.168.400	\$0	\$ 2.168.400	\$ 2.168.400
TRIMESTRE VI	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
TRIMESTRE VII	\$ 0	\$ 0	\$0	\$0	\$ 0
TRIMESTRE VIII	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0

PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

Intente establecer una línea base

