## INFORMACIÓN GENERAL


# DEL PROYECTO LUN 19/07/21 - LUN 17/07/23

46%

### **VENCIMIENTO DE HITOS**

Hitos que vienen pronto.

Estado de todas las tareas de nivel superior. Para ver el estado de las subtareas, haga clic en el



#### TAREAS RETRASADAS

Tareas que están pendientes de pago.					
Nombre	Comienzo	Fin	Duración	% completado	Nombres de los recursos
diagramas de caso de uso	lun 18/10/21	mié 20/10/21	3 días	50%	Computador[1];luz[1];MilenaCastro;Transporte[1];VisualParading
inventario donde se va implementar el sistema de informacion	vie 18/03/22	mar 29/03/22	8 días	25%	Computador[1];lu z [1];Milena Castro;Transp orte[1]
revision del uso de control de versiones,sistema de integracion continua	mié 30/03/22	vie 8/04/22	8 días	25%	Computador[1];J ];Internet[1];J ohanna Bustos;luz [1];Transporte [1]
informe de costos que dependen de hardware y software necesario para el proyecto	lun 11/04/22	vie 22/04/22	10 días	25%	Computador[1];J ];Internet[1];J orge Garcia;luz [1];Transporte [1]
uso de la base de datos ,consultar que hayan datos insertados y sus respectivas consultas y joins	jue 5/05/22	lun 16/05/22	8 días	75%	Computador[1];L eonardoBeltra n ;Transporte[1] ;Base de Datos (SQL server 5 dtus[1];MYSQL Worbench
prototipo no funcional mockup o wirefrime	lun 16/05/22	mié 25/05/22	8 días	0%	Computador[1];Internet[1];Iu z [1];Milena Castro;Transp orte[1]
elaboracion manual tecnico	jue 26/05/22	mié 8/06/22	10 días	0%	Computador[1];Johanna Bustos;luz [1];Transporte [1]
informe de migracion de datos	lun 30/05/22	vie 10/06/22	10 días	0%	